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В п о с л е д н и е  г о д ы  в о р г а н и з а ц и и  п р о и з в о д с т в а  с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж ­
н ы х р а б о т  д о с т и г н у т ы  б о л ь ш и е  у с п е х и  з а  с ч е т  в н е д р е н и я  б л о ч н о г о  с т р о и ­
т е л ь с т в а  б у р о в ы х  в ы ш е к  и м о н т а ж а - д е м о н т а ж а  о б о р у д о в а н и я ,  п е р е в о з к и  
и х  в н е р а з о б р а н н о м  в и д е ,  п р и м е н е н и я  в м е с т о  к о п р о в  —  м а ч т  и т. д .  В  т о  
ж е  в р е м я  а н а л и з  т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к и х  п о к а з а т е л е й  э т и х  р а б о т  п о к а з ы ­
в а е т ,  что  в г е о л о г и ч е с к и х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и я х ,  о с у щ е с т в л я ю ­
щ и х  п о и с к о в о - р а з в е д о ч н ы е  р а б о т ы  к а к  н а  т в е р д ы е  п о л е з н ы е  и с к о п а е м ы е ,  
т а к  и н а  н е ф т ь  и г а з ,  и м е ю т с я  б о л ь ш и е  р е з е р в ы  д л я  д а л ь н е й ш е г о  с о в е р ­
ш е н с т в о в а н и я  о р г а н и з а ц и и  п р о и з в о д с т в а  с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы х  
р а б о т .
О с о б е н н о  б о л ь ш и е  р е з е р в ы  и м е ю т с я  в о б л а с т и  о р г а н и з а ц и и  т р у д а  
р а б о ч и х  с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы х  б р и г а д .  И с с л е д о в а н и я м и  у с т а н о в л е н о ,  
что при с о в е р ш е н с т в о в а н и и  о р г а н и з а ц и и  т р у д а  и п р о и з в д о с т в а  з н а ч и ­
т ел ь н ы й  э ф ф е к т  п о л у ч а е т с я  о т  п р и м е н е н и я  г р а ф и ч е с к и х  м е т о д о в  в в и д е  
л и н е й н о - с е т е в ы х  г р а ф и к о в .
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  н а и б о л е е  ш и р о к и м  р а с п р о с т р а н е н и е м  п о л ь з у ю т с я  
л и н е й н ы е  г р а ф и к и  и к а л е н д а р н ы е  п л а н ы  [3]. Н а  э т и х  г р а ф и к а х  п р о и з в о ­
д и т с я  о т р а ж е н и е  в р е м е н и  и с п о л н е н и я  р а б о т  с у к а з а н и е м  п о т р е б н о г о  к о ­
л и ч е с т в а  р е с у р с о в  ! (р а б о ч и х ,  т е х н и к и ,  м а т е р и а л о в  и т. п . ) .  О с н о в н ы м  н е ­
д о с т а т к о м  л и н е й н ы х  г р а ф и к о в  я в л я е т с я  то , ч то  в н и х  н е  о т р а ж а ю т с я  
в з а и м о с в я з и  м е ж д у  э л е м е н т а м и  р а б о т ы ,  а т а к ж е  н е  у к а з ы в а ю т с я  ф а м и ­
л и и  и с п о л н и т е л е й .  О т м е ч е н н ы е  н е д о с т а т к и  в о з р а с т а ю т  по  м е р е  у с л о ж н е ­
н и я  с и с т е м ы ,  к о т о р а я  м о д е л и р у е т с я  в г р а ф и к е .
Э т и  н е д о с т а т к и  п р и в о д я т  к т о м у ,  ч то  п р и  в ы п о л н е н и и  р а б о т ,  в  
ч а с т н о с т и  м о н т а ж н о - д е м о н т а ж н ы х ,  в о з н и к а ю т  р а з л и ч н о г о  р о д а  н е у в я з к и ,  
к о т о р ы е  п р и в о д я т  к п о т е р я м  р а б о ч е г о  в р е м е н и  н а  о ж и д а н и я ,  с о г л а с о в а ­
н и я  и т. п. Т а к ,  н а п р и м е р ,  п р и  п р о в е д е н и и  ф о т о г р а ф и и  р а б о ч е г о  д н я  в 
с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н о й  б р и г а д е ,  в о з г л а в л я е м о й  т. А н и с и м о в ы м  В . К- и з  
А л е к с а н д р о в с к о й  н е ф т е р а з в е д о ч н о й  э к с п е д и ц и и ,  в ы я с н и л о с ь ,  ч то  о т д е л ь ­
н ы е р а б о ч и е  б ы л и  з а н я т ы  п р о и з в о д и т е л ь н о й  р а б о т о й  о т  7 4  д о  9 6 %  с в о е г о  
р а б о ч е г о  в р е м е н и .  О с т а л ь н о е  в р е м я  п р о с т а и в а л и  и з - з а  о ж и д а н и я  р а б о т ы ,  
т р а н с п о р т а ,  а т а к ж е  и з - з а  н е р е г л а м е н т и р о в а н н ы х  п е р е р ы в о в .  В  ц е л о м ,  
п о д а н н ы м  ф о т о х р о н о м е т р а ж а ,  в э т о й  б р и г а д е  п р о и з в о д и т е л ь н о е  в р е м я  
с о с т а в и л о  о к о л о  77 %  о т  н о р м а т и в н о г о  б ю д ж е т а  р а б о ч е г о  в р е м е н и .
П р и м е н е н и е  л и н е й н о -с е т е в ы х  г р а ф и к о в ,  в м е с т о  л и н е й н ы х ,  п о з в о л я е т  
з н а ч и т е л ь н о  с о к р а т и т ь  н е п р о и з в о д и т е л ь н ы е  з а т р а т ы  р а б о ч е г о  в р е м е н и .  
Л и н е й н о - с е т е в ы е  г р а ф и к и  с о с т о я т  и з  с е т е в о г о  г р а ф и к а  и г р а ф и к о в  з а ­
г р у зк и  и с п о л ь з о в а н и я  р е с у р с о в .  С е т е в о й  г р а ф и к  и з о б р а ж а е т  в г р а ф и ч е -
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CkdM виде модель строительно-монтажно-демонтажных работ и перевоз­
ку с учетом логического состояния взаимосвязей между элементами. 
Графики загрузки показывают распределение исполнителей, транспорт­
ных средств, оборудования, материально-технического обеспечения и 
имеют линейный вид. От линейных графиков, описанных выше, их отли­
чает то, что при построении применяется совсем другая методика. Если 
в линейных графиках ресурсы распределяются по элементам работы, то 
в графиках загрузки, наоборот, по ресурсам распределяются элементы 
работы. Такая методика графического изображения плана производства 
работы имеет очень большое значение в деле создания ритмичных усло­
вий исполнения ее, позволяет более правильно загрузить исполнителей с 
учетом их квалификации и личных качеств, а также загрузить более рав­
номерно применяемую технику.
Применение линейно-сетевых графиков на демонтаже, перевозке и 
монтаже вышек в Корбалихинскюй ГРП Рудно-Алтайской экспедиции 
Западно-Сибирского геологического управления создало условия по вы­
полнению норм выработки на 139— 145%. По нашему мнению, примене­
ние линейно-сетевых графиков в вышкостроении в нефтеразведочных 
экспедициях позволит устранить непроизводительные ‘затраты рабочего 
времени и на этой основе повысить производительность труда в целом 
буровых работ.
При применении сетевых графиков для планирования, организации 
и управления отдельными видами геологических работ большое значение 
имеет принятая методика распределения ресурсов по элементам графика. 
Распределение ресурсов можно производить как на самом графике, так 
и на дополнительно отстраиваемых графиках загрузки ресурсов.
Исследованиями установлено, что распределение ресурсов лучше 
производить на дополнительно отстраиваемых графиках загрузки раз­
личных ресурсов. В этом случае значительно улучшается наглядность 
графического изображения работы, сокращаются затраты времени на 
распределение ресурсов по элементам графика с учетом их равномерно­
сти использования, значительно упрощается контроль за ходом исполне­
ния работы и, наконец, облегчается процесс перестройки первоначально­
го плана исполнения работы при возникновении производственных си­
туаций, нарушающих ход работы (болезнь или увольнение исполнителей, 
выход из строя техники, несвоевременная поставка материальных цен­
ностей и т. д.).
На рис. 1 изображен укрупненный линейно-сетевой график монтаж­
но-демонтажных работ. Сетевой график, являясь моделью работы, при 
определенных производственно-техничеюких факторах и условиях релье­
фа местности может быть типовым. Он отстраивается не в масштабе вре­
мени, и на нем отражаются названия элементов работы, а также общие 
трудозатраты на. выполнение каждой из них.
После отстройки сетевого графика строится график загрузки испол­
нителей — членов строительно-монтажной бригады или членов буровой 
бригады при отсутствии специальной вышкостроительной бригады, а 
также график загрузки транспортных средств. Графики загрузки испол­
нителей и транспортных средств следует отстраивать одновременно. 
Очень часто распределение работы по исполнителям зависит от наличия 
и необходимости равномерной загрузки транспортных средств. Графики 
загрузки строятся в масштабе времени, для чего по оси абсцисс отклады­
вается время в часах, днях или месяцах.
Порядок построения графиков загрузки следующий, ß  первой графе 
приводится пофамильный перечень исполнителей, а также перечень 
транспортных средств по типам.
Распределение работ по исполнителям и транспортным средствам 
осуществляется методом перебора вариантов с учетом логических зави-
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Рис. 1. Линейно-сетевой график демонтажно-монтажных работ. Станок 
ЗИФ — 650 А; высота копра 18 м; тепляк разборный. Условные обозначения:
0, 1 — демонтаж снаряда; 1, і2 — извлечение обсадных труб; 2, 4 -—демон­
таж копра; 2, 3 — отсоединение электролинии; 2, 7 — перевозка инструмен­
та; 2, 11 — засыпка ям; 2, 12 — планировка новой площадки; 2, 17 — обшив­
ка отстойников; 4, 5 — демонтаж тепляка; 4, 8 — перевозка тепляка; 5, 6 — 
перевозка станка; 6, 13 — монтаж бурового агрегата; 1113, 14 — монтаж теп­
ляка; 14, 15 — монтаж копра; 3, 9 — демонтаж кабели; 9, 10 — прокладка 
кабеля на новой точке; 10, 18 — подсоединение электролинии к буровому 
агрегату; 13, 16— монтаж ПО-49; 15, 19— прием вышки; 19, 20— устранение 
недоделок; 20, 21— забурка скважины. Цифры над работами в сетевом 
графике обозначают трудозатраты в чел.-часах.
еимостей, отраженных на сетевом графике и означающих, что любая 
последующая работа может начаться после свершения предыдущей, а 
работы, находящиеся на параллельных путях, могут выполняться одно­
временно.
Распределение работ среди исполнителей осуществляется с учетом 
квалификации, специализации и личных качеств исполнителей. Распре­
деленная работа по исполнителям и транспортным средствам показыва­
ется на графиках загрузки прямой линией с фиксацией точками или дру­
гими знаками момента начала и окончания исполнения отдельных ее 
элементов. Над линией показывается индекс работы в соответствии с се­
тевым графиком, т. е. указываются номера начального и конечного собы­
тий, ограничивающих отдельную операцию работы. Можно также пока­
зывать рядом с индексом затраты времени на выполнение этой операции 
каждым исполнителем.
На графике материально-технического снабжения показывается наи­
менование потребных материальных ценностей, необходимых для осуще­
ствления монтажно-демонтажных работ, забурки и бурения скважины и 
сроки их поставки.
В производственной деятельности иногда возникают ситуации, при 
которых ритмичность исполнения работ нарушается, например, из-за 
отсутствия исполнителей по временной нетрудоспособности или увольне­
149
ния исполнителей, поломки транспортных средств и т. п. При таких 
отрицательных ситуациях следует перестраивать графики загрузки 
исполнителей и транспортных средств с учетом сложившейся конкретной 
производственной обстановки, а сетевой график оставлять без изменения. 
Сетевой график является как бы наглядным пособием, отражающим ло­
гическую взаимосвязь между элементами и общие трудозатраты.
При наличии линейно-сетевого графика упрощается работа по конт­
ролю за ходом исполнения монтажно-демонтажных и строительно-мон­
тажных работ. Здесь отпадает надобность в проведении ежедневных рас- 
командировок, в выдаче бригадиром задания рабочему после окончания 
предыдущей работы, так как рабочий или группа рабочих сами опреде­
ляют по графику, какую последующую работу должны выполнять.
Затраты времени на выполнение отдельных операций принимаются 
по справочникам единых норм времени (выработки) на производство 
буровых работ и по единым нормам времени на строительно-монтажные 
работы в бурении [1, 2].
При отсутствии норм на какие-то операции, а также при сильном не­
соответствии конкретных условий работ, с условиями, на которые состав­
лены нормы, нормы времени следует рассчитывать по формуле
A n a x
l H вр —  ^ 5
гДе Zli. Вр. — расчетная «норма времени с учетом вероятностных оценок;
Zmin — минимально необходимое время на выполнение данной опе­
рации;
m^ax — максимально потребное время на выполнение операции с 
учетом влияния каких-то отрицательных факторов.
Максимальные и минимальные необходимые затраты времени на 
выполнение работы определяются с учетом мнения исполнителей, руко­
водителей бригады, а также с учетом предыдущего опыта работ.
Итак, применение линейно-сетевых графиков на вышкостроитель­
ных и монтажно-демонтажных работах позволяет:
создать более высокую планомерность и целенаправленность в осу­
ществлении работы;
установить в наглядной форме каждому исполнителю и техническим 
средствам конкретные задания на час, рабочий день и на весь срок испол­
нения работы, с учетом преемственности и равномерности загрузки каж­
дого из них;
распределить работы по исполнителям не только с учетом их квали­
фикации, но и личных качеств и сложившихся взаимоотношений между 
ними;
при возникновении отрицательных производственных ситуаций, вы­
зывающих отклонение от первоначального плана, быстро на научной 
основе произвести перераспределение ресурсов на графиках загрузки с 
учетом логических взаимосвязей, отраженных на сетевой модели;
установить действенный контроль за работой каждого исполнителя, 
транспортных средств и использованием других ресурсов;
повысить дисциплину и ответственность каждого исполнителя за 
своевременное исполнение порученной операции, ибо он знает, что от 
этого зависит своевременное исполнение всей работы, предусмотренной 
графиком.
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